Table 3.7-2 Construction Staff by Trade

CRAFT/TRADE	YEAR 2002								YEAR 2003												YEAR 2004				
	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PROJECT SITE (Includes Transmission Line)																									
Boilermakers	--	--	--	--	--	--	28	51	73	106	130	152	163	163	152	62	45	--	--	--	--	--	--	--	--
Carpenters	--	3	20	38	60	84	109	126	133	140	123	89	74	55	28	24	21	17	13	8	2	--	--	--	--
Electricians	--	1	1	2	16	17	35	70	95	117	137	165	169	169	169	167	162	138	96	96	14	12	8	--	--
Ironworkers	--	--	4	8	13	33	55	63	43	29	25	16	12	7	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laborers	3	6	19	32	44	60	77	96	101	105	101	95	88	81	66	59	56	54	44	31	12	8	6	--	--
Pipefitters	--	1	17	17	26	50	71	106	119	133	156	171	177	185	192	185	179	157	112	72	15	7	4	--	--
Painters/Insulation Workers	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	10	14	18	18	18	16	12	8	--	--	--	--	--
Bricklayers/Masons	--	--	3	5	9	13	16	26	30	34	37	34	30	16	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Millwrights	--	--	--	--	--	--	12	22	34	50	68	92	99	96	92	84	72	26	16	--	--	--	--	--	--
Operating Engineers	2	8	13	18	26	37	55	73	75	80	88	93	93	91	84	57	51	34	27	18	9	5	3	--	--
Total Craft	5	19	77	120	194	294	458	633	703	794	865	913	915	877	810	656	604	442	320	233	52	32	21	--	--
Contractor Staff	18	29	38	46	52	56	58	59	61	61	61	60	59	66	66	66	66	62	59	43	25	7	6	--	--
Total Site Staff	23	48	115	166	246	350	516	692	764	855	926	973	974	943	876	722	670	504	379	276	77	39	27	--	--
NATURAL GAS PIPELINE																									
Carpenters	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Electricians	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Welders	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	10	2	--	--	--	--	--	--	--	--
Laborers	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16	30	4	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipment Operators	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	10	2	--	--	--	--	--	--	--	--
Inspectors	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	6	2	--	--	--	--	--	--	--	--
Supervisors	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	5	7	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Gas Pipeline Staff	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43	65	13	--	--	--	--	--	--	--	--
WATER PIPELINE																									
Carpenters	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Electricians	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--	--
Welders	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	5	--	--	--	--	--
Laborers	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	8	--	--	--	--	--
Equipment Operators	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	13	--	--	--	--	--
Inspectors	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--	--
Supervisors	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--	--
Total Water Pipeline Staff	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32	32	--	--	--	--	--